

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 9.7.2021

podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ :	Obec Liešťany
so sídlom:	Liešťany č.1
zástupca:	Ľubomír Noska, starosta obce
IČO:	00318230
DIČ:	2021211731
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK43 0200 0000 0000 1692 5382

(ďalej ako objednávateľ)
a

Zhotoviteľ:	Juraj Bačovský
So sídlom:	Ludanice 541/90
IČO:	37 286 137
DIČ:	1020090533
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	SK67 1100 0000 0026 1492 4231

(ďalej ako zhotoviteľ)

Čl. I

Predmet dodatku:

1. Článok IV. Cena diela, odstavce 5.1 sa z dôvodu prác navyše mení nasledovne:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve o dielo a rozpočtom prác navyše, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Pôvodná cena diela:	8574,00 EUR (cena konečná)
Cena prác navyše:	120,00 EUR (cena konečná)
Cena Diela vrátane prác navyše:	8694,00 EUR (cena konečná)

Čl. II

Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Liešťanoch dňa 11.8.2021

V Liešťanoch dňa 11.8.2021

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ľubomír Noska
Starosta obce

.....
Juraj Bačovský