

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 10.10.2023

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ :	Obec Liešťany
so sídlom:	Obecný úrad Liešťany 1, 97227 Liešťany, SK
zástupca:	Lubomír Noska
IČO:	00318230
DIČ:	2021211731
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK43 0200 0000 0000 1692 5382

(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:	REHAK s.r.o.
So sídlom:	Dopravná 18, 955 01 Topoľčany
IČO:	31419810
DIČ:	2020419434
IČ DPH:	SK2020419434
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Topoľčany
Číslo účtu:	SK87 0200 0000 0016 8960 3454

(ďalej ako zhotoviteľ)

Čl. I

Predmet dodatku:

1. Článok IV. Čas plnenia, odstavec 4.1 sa z dôvodu nepredvídateľného oneskorenia dodacích termínov pri detských prvkoch (najmä materiálu na tieto prvky potrebného - agátové drevo, spojovacie materiál), ktoré Dodávateľ nemohol predvídať, mení nasledovne:

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: do 30.9.2023

Čl. II

Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V dňa

V dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ľubomír Noska
Starosta obce

.....
Gabriel Rehák
REHAK s.r.o.