

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 10.10.2023
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ :	Obec Liešťany
so sídlom:	Obecný úrad Liešťany 1, 97227 Liešťany, SK
zástupca:	Lubomír Noska
IČO:	00318230
DIČ:	2021211731
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK43 0200 0000 0000 1692 5382

(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:	REHAK s.r.o.
So sídlom:	Dopravná 18, 955 01 Topoľčany
IČO:	31419810
DIČ:	2020419434
IČ DPH:	SK2020419434
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Topoľčany
Číslo účtu:	SK87 0200 0000 0016 8960 3454

(ďalej ako zhotoviteľ)

Čl. I

Predmet dodatku:

1. Článok V. Cena diela, odstavec 5.1 sa z dôvodu prác navyše (ktoré sú vyčíslené v prílohe tohto dodatku), mení nasledovne:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a zároveň prílohu č.1 dodatku.

Cena bez DPH:	110 790,80 EUR
DPH 20%:	22 158,16 EUR
Cena celkom s DPH:	132 948,96 EUR

Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie, dokumentácie zmeny stavby

pred dokončením resp. výkaz-výmer dokumentom prípadne iným ekvivalentným dokumentom, ktorý definuje rozsah prác, a to predovšetkým:

- a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
- b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
- c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
- d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.

Čl. II

Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Zoznam príloh:

Príloha č.1 – rozpočet – práce navyše

V dňa

V dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Lubomír Noska
Starosta obce

.....
Gabriel Rehák
REHAK s.r.o.