ZOD - Zmeny a doplnky ¢.2 UPN Obce Liestany

€. zml. objednavatela : 2/2016

AGS ATELIER

€. zml. zhotovitela : AA 0302.2016

ZMLUVA O DIELO - dodatok ¢.1

uzatvorena v sulade s § 536 Obchodného zakonnika, ¢. 513 Zb. zo dfia 15.12.1991, v zneni

neskorSich predpisov

Dielom sa rozumie zhotovenie diela :

" ZMENY A DOPLNKY €. 2 UZEMNEHO PLANU OBCE LIESTANY "

v sUlade so zakonom €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov, (dalej len stavebny zakon) a vyhlasky &. 565/2001 Z.z. o Gzemnoplanovacich podkladoch a

Objednavatefr :

Sidlo :

Statutarny zastupca

ICO :

DIC :

Bankové spojenie :
IBAN :

BIC :

Telefon :

Telefon / fax :

E—mail, web :

a

Zhotovitel :

Sidlo :

Statutarny zastupca :

ICO :

DIC :

Bankové spojenie :
IBAN :

BIC :

Telefén / mobil :
Telefon / mobil :

E-mail, web :

Bez zmeny.

Uzemnoplanovacej dokumentacii.

€L. 1. ZMLUVNE STRANY

Obec Liest'any

Obecny urad Liestany 1, 972 27 Liestany
Lubomir Noska, starosta obce

318230

2021211731

VUB as.

SK4302000000000016925382
SUBASKBX

+421 0918 803 349

Tel: 046 5457010 / 046 54 57 009
ocu@liestany.sk, www.liestany.sk

AGS ATELIER - Ing. arch. Gabriel Szalay

Ul. Stefana Banita 777/ 2, 971 01 Prievidza

Ing. arch. Gabriel Szalay, vedlci ateliéru

37913867

1030021157

Slovenska sporitelfia a.s. pobocka Prievidza
SK9609000000000066524755

GIBASKBX

+421 46 543 20 80, mobil + 421 911 262 764 ( $tatutar )
+ 421 46 543 20 60, mobil + 421 910 233 233 ( ateliér )

ags@agsatelier.sk, www.agsatelier.sk

CL. 2. PREDMET ZMLUVY
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ZOD - Zmeny a doplinky &.2 UPN Obce Liestany AGS ATELIER

CL. 3. TERMIN ZHOTOVENIA
V bode 3.1. na konci textu sa vklada text v zneni :

Stgastou predmetného dodatku &.1 zmluvy o dielo je aj aktualizacia ¢.1 ,Harmonogramu obstaravania“ -
prilohy €.1 predmetnej zmluvy.

V bode 3.2. sa upravuje lehota spracovania pod odsekom - I. nasledovne :

I.  Spracovanie NAvrhu ZaD UPN ODCE .........ocuurmimmiimimsissinnsetissississsnssssss s 70 - 90 dni
od uzatvorenia zmluvy, odovzdania a prevzatia podkladov a pokynu obstaravatela na zacCatie
prac.

CL. 4. HONORAR ZA DIELO

Bez zmeny.
CL. 5. UHRADA A FAKTURACIA
Bez zmeny.
GL. 6. ZMLUVNE POKUTY
Bez zmeny.
¢L. 7. ZODPOVEDNOST ZA CHYBY DIELA
Bez zmeny.

CL. 8. OBSAH ZMLUVNEHO DIELA A POCET VYHOTOVENI

Bod 8.1. sa meni a dopiria a znie :

8.1. Obsah zmluvného diela bude v stlade s §§ 12 a 17 vyhlagky &. 55/2001 Z z., textova Cast v rozsahu
zmien a doplnkov prislusnych kapitol, graficka €ast v digitalnom tvare v rozsahu zmien a doplnkov na
priesvitkach — nalozkach na pévodnl schvalend dokumentaciu a v uplnom aktualizovanom zneni.
V analégovom, tj. tlatovom vyhotoveni budl jednotliivé etapy textovej a grafickej ¢asti zhotovené a
dodané v rozsahu zmien a doplnkov.

V bode 8.2. sa meni text pod odsekom - |. nasledovne :

|, Navrh ZaD UPN Obce bude vyhotoveny v rozsahu dvoch (2) kompletnych sad v analégovom
tvare v tlaci a tri (3) krat na CD nosi¢i v PDF formate,

GL. 9. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY

Bez zmeny.
CL. 10. OSOBITNE DOHODNUTIA
Bez zmeny.
AGS ATELI R
V Liegtanoch 10.03.2016 ARORS TEPETTIAA « URBAT TR LIS @101 2t

!'/__

1. Gabriel Szalay

1 zhotovitela
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